GT Pilotage global chantier instruction gradation

GT thématiques

	2019												2020	2021
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	1er mars 2020 : Levée du moratoire sur les contrôles T2A des HDJ médicaux	Reprise des contôles sur l'activité réalisée à compter du 1er mars 2020
Pilotage du chantier Instruction Gradation des prises en charge ambulatoire en ES														
GT Pilotage du chantier Instruction gradation	GT 1 Lancement	GT 2 Evolutions proposées et méthodo GT thématiques			GT 3 Point d'avancement		GT 4 Point d'avancement		GT 5 Finalisation					
Rédaction du corpus juridique	Proposition V1	Evolutions en V2								Stabilisation de l'ensemble des annexes et publication			Modification des art. 11 et 12 de l'arrêté prestation MCO	
Groupes techniques thématiques														
GT HDJ médicales et prises en charge sans acte technique														
GT Administration des produits de la réserve hospitalière														
GT Impacts nouvelle instruction														
GT valorisation des ACE en établissements(sous réserve arbitrages campagne)														
Dispositif de rescrit tarifaire														
Mise en place de la procédure					*Structuration de la procédure - Composition d'un groupe d'experts - Rédaction des procédures détaillées et supports de communication*					Mise en oeuvre effective du dispositif de rescrit				
GT gestion du stock via le rescrit tarifaire														
Formations conjointes médecins UCR/Médecins DIM														